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Freude und Spaß durch gemeinsames Bauen
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Freude und Spaß durch gemeinsames Bauen
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Meilensteine

▪10.05.2014: Offizieller Start Moduler

▪17.07.2014: Finanzrahmen und Beschluss der Mitglieder

▪18.05.2015: Gleisplan, Gestaltung und Betriebskonzept festgelegt

▪31.03.2017: Weichenantrieb Test  ➔ MTB Antrieb

▪30.04.2018: Entscheidung für Steuerung mit Microprozessor

▪05.11.2021: Messe Friedrichshafen: Im Betrieb ohne Gestaltung

▪22.02.2025: Jungfern-Ausstellung im Palmenhaus



Ausstellung im Palmenhaus
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13.2.2017
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10.3.2018



Testaufbau mit PC, Arduino, Relaisschaltung

5 Weichen mit Antrieb

Ansteuerung Weichen mit Relaisboard

Steuerung Relaisboard mittels Arduino 

Steuerung Testläufe und Mitschreiben mittels USB Interface zu PC
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11.3.2019



Testfeld Arduino Steuerung

•Basierend auf Workshops von M. Brambach

•Modul HV04 „2auf1“ wurde auf Arduino Steuerung umgebaut

•Hilft Erfahrung zu sammeln und die Theorie in die Praxis umzusetzen

• Störsignale durch Weichenantriebe (Poing)

• Stromversorgung
•Ermöglicht Neue Funktionen: Umschalten des Fahrstroms für DCC

- 11 -



Steuerung

Arduino                                                                                      

Relais

DCC Schalter

Eingang

Taster
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Fortschritt Elektrik

▪ Blick auf Segment 2

▪ Showcase für die Steuerung
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Fortschritt im Laufe der Zeit

Februar 22 März 22

April 22
Mai 22

Juni 22



Erfolg des Projektes

▪Gemeinsames Bauen:

▪24 Mitglieder waren bei Planung, Bau und Test involviert

▪Realisierung blieb im geplanten Finanzrahmen

▪Viel Material war schon vorhanden

▪Viele Mitglieder haben Material beigesteuert

▪Details nächste Folie

▪Wir haben im wesentlichen unseren Plan umgesetzt

▪Viel Betrieb im Bahnhof 

▪Überholen auf Hauptstrecke

▪Abzweig Eingleisstrecke (Rein – Raus)

▪Pendelverkehr Bahnhof oder Tanklager

▪Abstellgruppe im Nordbereich

▪Flexibilität in der Steuerung

▪Stellpult im Zuschauerbereich

▪Technik ist sichtbar



Finanzplan

Kalkulation u. Beschluss Juli 2014: Ist 3-2025

Modulkästen 329,74 € 71,29 € 

Moduldeckel 126,38 € 220,54 €

Gleise 464,22 € 415,24 € 

Elektrik 999,00 € 993,12 € 

Gestaltung 500,00 € 590,11 €

Total 2.419,34 € 2290,30 € 

Reserve 280,66 €

Gesamt Budget 2.700,00 € 
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Finanzplan



Was haben wir gelernt

▪Holzbau: Beim Aufbau nur Standard (Stützen, Schrauben)

▪Gleisbau:

▪Gleise beim verlegen immer fixieren (Verbinder oder 
Stifte/Schrauben)

▪Beim Kleben und Beschweren mit Eisen Isolierung verwenden

▪Kreuzung von Peco

▪Auch Insulfrog MUSS polarisiert werden. 

▪Anzahl der Fehler ist direkt proportional der Anzahl der Beteiligten

▪Eine Deadline hilft bei der Beschleunigung der Arbeiten



Zusammenfassung

• Gemeinsames Bauen ist erfolgreich 

passiert

• Wir haben unseren Finanzrahmen 

eingehalten

• Wir haben unsere Ziele umgesetzt

• Wir können Stolz sein auf das 

fertige Modul!!!
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Fragen

- 19 -



▪ Der Arbeitskreis „AK Wende“ empfiehlt als 1.Projekt  die Realisierung 

einer Ost-wende mit Betriebsstelle. Diese Empfehlung wurde im 

Moduler-treffen am 10.5.2014 mehrheitlich bestätigt.

▪ Der Arbeitskreis „Gutes Miteinander“ sieht in einem gemeinsamen 

Bauvorhaben eine ideale Gelegenheit  das Miteinander im Keller 

positiv zu gestalten und dabei auch noch Fortschritte für unsere 

Ausstellungsausrüstung und die Spielmöglichkeiten im Keller zu 

schaffen. Dies wird von allen Vorstandsmitgliedern unterstützt.

Präambel:
Ergebnisse der Arbeitskreise

- 20 -



▪ In der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 17.7.2014 

wurde beschlossen das Projekt zu genehmigen mit folgendem 

Finanzrahmen:

▪ 2014: €   900,-

▪ 2015: € 1800,-

▪ Ergänzung März 2015: Alle Mittel (€2.700,- werden in die Jahre 2015 und 2016 

verschoben)

▪ Es soll im Rahmen der Mitgliederversammlungen regelmäßig 

über den Fortschritt berichtet werden.

▪ Für die Abrechnung gelten folgende Regeln:

▪ Alle Ausgaben müssen mit Helmut abgesprochen werden.

▪ Alle Ausgaben werden für Dieter mit dem Vermerk "ARGE Kehrschleife„ versehen.

▪ Helmut führt Buch über alle Ausgaben des Projektes und gleicht diese mindestens 

einmal im halben Jahr mit Dieter ab.

Finanzierung / Kostenabrechnung
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Fahrregler OHNE Gehäuse
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Blockschaubild  1 Arduino basierte Lösung  

Logik auf Segment 2
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+ Guter Zugriff auf Komponenten

- Viel Kabel notwendig

4-pol

57-pol

17-pol

65-pol



Fortschritt Elektrik

▪ Segment 2 von unten
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Heisswolf

5V =  für Arduino

Patchpanel

USB für Arduino


